

Retour d'expérience : Jules Courtin

Rôle : Chef de projet / Product Manager

Projet : Tech4Value

Retour d'expérience : analyse dynamique projet

Cette section constitue le retour d'expérience du dossier technique. Elle invite chaque membre de l'équipe à prendre du recul sur son expérience vécue du projet : les obstacles surmontés, les apprentissages réalisés, les forces mobilisées et les axes d'amélioration identifiés pour de futurs projets. L'analyse privilégie l'authenticité et la profondeur plutôt que la conformité à un format imposé. Les analyses ci-dessous sont rédigées par Jules Courtin, Chef de Projet / Product Manager, et Léo Brival, Tech Lead du projet.

Rôle de cette section. Sur un projet de 24 semaines mené en binôme, le retour d'expérience individuel clarifie les responsabilités, les apprentissages et les points d'amélioration propres à chaque rôle. Cette partie complète l'analyse collective du MVP, du dossier projet et de la démonstration vidéo.

Ce que les parties prenantes attendent. Cette analyse ne cherche pas une auto-promotion déguisée ni une liste de compétences génériques. Elle montre la capacité à reconnaître ses erreurs, à analyser ce qui n'a pas fonctionné sans minimiser, à articuler ce qui a été appris et à formuler des recommandations concrètes pour l'avenir.

Contexte du projet Tech4Value. Ce projet a été conduit dans des conditions resserrées : équipe de 2 personnes, 52 % des heures assistées par IA, délai de 24 semaines non négociable et référentiel projet partagé. Ces contraintes ont créé des situations utiles pour le retour d'expérience. Chaque membre de l'équipe a vécu une expérience distincte selon son rôle (PM vs Tech Lead), ses expertises préalables et ses défis spécifiques.

Posture réflexive attendue. Le retour d'expérience ne doit pas reproduire le contenu du dossier projet à la première personne. Il apporte une perspective supplémentaire : moments de doute, décisions prises sous incertitude, ajustements de posture et apprentissages inattendus. La crédibilité de l'analyse repose sur sa capacité à nommer les difficultés réelles avec précision.

Méthode de rédaction recommandée. La démarche consiste à : (1) identifier 2 à 3 expériences concrètes du projet qui illustrent le sujet, (2) les analyser avec recul plutôt que de les décrire factuellement, (3) en tirer une leçon ou une recommandation transférable à d'autres contextes. Cette structure en trois temps, expérience, analyse, généralisation, est celle qui produit les analyses les plus convaincantes. Elle démontre une maturité réflexive qui distingue un praticien capable d'apprendre de ses expériences d'un exécutant qui les subit.

Trame de retour d'expérience

Cette trame structure le retour d'expérience de chaque membre de l'équipe. Elle couvre quatre dimensions : défis rencontrés, forces et faiblesses, compétences développées, et axes d'amélioration. Chaque dimension est illustrée avec des exemples concrets issus du projet Tech4Value.

Réflexion sur les défis rencontrés : Décrire 2 à 3 défis significatifs rencontrés durant le projet. Pour chaque défi, préciser : la nature du problème, son impact sur le projet, et la solution ou adaptation mise en œuvre. L'authenticité est valorisée, un défi réel bien analysé vaut plus qu'un défi générique bien formulé. Exemple de défi pertinent : gestion d'une dépendance technique bloquante, arbitrage scope vs qualité sous contrainte de temps, coordination asynchrone sur une équipe distribuée.

Identification forces et faiblesses : Réaliser une auto-évaluation honnête sous forme de tableau ou de liste structurée. Les forces doivent être étayées par des exemples concrets du projet (pas des qualités génériques). Les faiblesses doivent être reconnues sans minimisation, accompagnées d'une conscience de leur impact et d'une perspective d'amélioration.

Analyse des compétences développées : Identifier les compétences nouvelles ou renforcées au cours du projet, techniques (nouvelles technologies, architectures, outils) et transversales (gestion de projet, communication, autonomie). Chaque compétence doit être reliée à une expérience concrète du projet.

Axes d'amélioration : Proposer 2 à 3 axes d'amélioration concrets et actionnables pour de futurs projets similaires. Ces propositions doivent découler de l'analyse des défis et faiblesses identifiés, elles démontrent la capacité à tirer des leçons et à progresser.

Jules Courtin : chef de projet / Product Manager

1. Réflexion sur les défis rencontrés

Le premier défi a été de transformer un besoin de direction très large en périmètre produit exploitable. Au départ, les attentes exprimées par les pôles étaient nombreuses : reporting plus rapide, meilleure visibilité budgétaire, suivi des ressources, réduction des doublons, export Power BI, centralisation documentaire et alertes de risque. Mon rôle a consisté à traduire ces demandes en priorités concrètes, sans laisser le MVP devenir un catalogue de fonctionnalités. La priorisation MoSCoW a été utile, mais elle n'a pas suffi seule : il a fallu défendre des renoncements, expliquer pourquoi certaines demandes passaient en V2 et maintenir l'alignement autour d'un objectif central, la réduction du temps de reporting PMO.

Le deuxième défi a concerné la coordination des parties prenantes. Tech4Value fonctionne avec 9 pôles et des habitudes de pilotage différentes. Certains responsables voulaient conserver leurs fichiers Excel, d'autres souhaitaient imposer leur propre outil comme référence. J'ai donc dû organiser les échanges de manière très structurée : entretiens ciblés, synthèses courtes, arbitrages documentés, puis validation en comité de pilotage. Cette méthode a permis d'éviter que le projet soit capté par un seul pôle et de préserver une vision portefeuille réellement transverse.

Le troisième défi a été la conduite du changement. Le risque principal n'était pas uniquement technique ; il était lié à l'adoption. Une plateforme peut être correcte sur le plan fonctionnel et rester inutilisée si les utilisateurs ne comprennent pas ce qu'elle leur apporte. J'ai donc orienté la communication sur les gains concrets : moins de consolidation manuelle pour le PMO, moins de demandes de reporting ad hoc pour les chefs de projet, une lecture plus rapide des arbitrages pour la direction. Cette approche par bénéfices utilisateurs a rendu le projet plus lisible et plus acceptable.

2. Identification des forces et faiblesses

Forces identifiées	Faiblesses identifiées
Capacité à structurer un besoin flou en périmètre produit priorisé, avec une North Star Metric simple et mesurable	Tendance initiale à vouloir satisfaire trop de demandes métiers en même temps, ce qui a complexifié les premières versions du backlog
Bonne coordination des parties prenantes : entretiens, synthèses, arbitrages Copil et communication par segment	Formalisation parfois tardive de certains arbitrages fonctionnels, notamment sur les règles de calcul des KPI portefeuille
Maîtrise des outils de pilotage projet : WBS, Gantt, RACI, MoSCoW, registre des risques et reporting d'avancement	Dépendance trop forte aux validations synchrones au début du projet, alors que certains sujets auraient pu être arbitrés plus vite en asynchrone
Capacité à vulgariser les enjeux techniques auprès de la direction et des pôles métier	Difficulté à challenger assez tôt certaines estimations techniques, par manque de recul sur les contraintes d'intégration Odoo et SharePoint

Forces identifiées	Faiblesses identifiées
Attention constante portée à l'adoption utilisateur, à la formation et au réseau d'ambassadeurs	Sous-estimation de la charge de conduite du changement sur les managers intermédiaires, plus résistants que prévu aux nouveaux modes de reporting

3. Analyse des compétences développées

Compétence	Niveau avant	Niveau après	Contexte d'apprentissage
Cadrage produit et priorisation MVP	Intermédiaire	Avancé	Transformation de demandes multiples en backlog priorisé, arbitrages MoSCoW et suivi de la valeur via la North Star Metric
Pilotage de projet transverse	Intermédiaire	Avancé	Coordination de 9 pôles, préparation des Copil, suivi des risques, jalons et dépendances sur 24 semaines
Conduite du changement	Débutant	Intermédiaire	Construction du plan ADKAR, segmentation des publics, programme ambassadeurs et indicateurs d'adoption
Communication exécutive	Intermédiaire	Avancé	Synthèses direction, messages par audience, restitution des arbitrages et préparation de la démonstration MVP
Collaboration avec un Tech Lead	Intermédiaire	Avancé	Arbitrages permanents entre valeur métier, faisabilité technique, dette acceptable et qualité attendue
Analyse économique et organisationnelle	Débutant	Intermédiaire	Business Model Canvas, diagnostic McKinsey 7S, estimation ROI et valorisation des gains PMO

La compétence la plus importante développée pendant ce projet est la capacité à tenir ensemble trois niveaux de lecture : la vision stratégique de la direction, les contraintes opérationnelles des pôles et la réalité technique du développement. Avant ce projet, j'avais tendance à traiter ces dimensions séparément. Tech4Value m'a appris qu'un bon pilotage produit consiste précisément à faire circuler l'information entre ces niveaux, puis à transformer les tensions en décisions explicites.

4. Axes d'amélioration

Pour de futurs projets similaires, quatre axes d'amélioration sont identifiés :

- 1. Réduire plus tôt le périmètre du MVP.** Le backlog initial aurait gagné à être resserré dès la fin de la phase de cadrage autour de 3 parcours prioritaires : direction, PMO et chef de projet. Cette réduction aurait limité les discussions secondaires et accéléré la stabilisation des écrans clés.

2. **Formaliser les arbitrages fonctionnels dans un journal dédié.** Les décisions métier ont été documentées dans les comptes rendus et dans le backlog, mais pas toujours dans un support unique. Un journal d'arbitrage fonctionnel, séparé du journal technique, aurait facilité la traçabilité des choix de périmètre, de KPI et de règles de calcul.
3. **Associer les managers intermédiaires plus tôt à la conduite du changement.** Le plan de communication a bien ciblé la direction, le PMO et les chefs de projet, mais les managers intermédiaires ont été intégrés trop tard. Ce sont pourtant eux qui influencent l'adoption quotidienne. Les impliquer dès les ateliers de co-design aurait réduit certaines résistances.
4. **Mettre en place un rituel hebdomadaire de synchronisation produit-technique plus structuré.** La collaboration avec Léo a reposé sur une confiance forte, mais certains blocages techniques auraient dû être traduits plus rapidement en impacts produit. Un point hebdomadaire fixe, centré sur les risques, les décisions attendues et les impacts planning, aurait amélioré la visibilité partagée.