

Annexe : roadmap Now-Next-Later

Tech4Value

Objectif

Cette annexe présente la roadmap produit du MVP Tech4Value selon le framework Now-Next-Later. Elle permet de distinguer ce qui est prioritaire maintenant, ce qui vient ensuite et ce qui reste une option d'évolution.

Principe

Le framework Now-Next-Later évite une roadmap figée. Il classe les initiatives par horizon :

Horizon	Sens	Décision associée
Now	À faire ou en cours	Engagement fort
Next	À préparer	Priorisation probable
Later	À explorer	Hypothèse non engagée

Now : MVP interne

Objectif : livrer une plateforme utile pour piloter les 5 projets stratégiques.

Initiative	Résultat attendu	Owner
Cadrage fonctionnel	Besoin priorisé et validé	Jules
Architecture trois-tiers	Socle technique maintenable	Léo
Dashboard portefeuille	Vision consolidée des projets	Léo
Synchronisation Odoo	Données projet et budget intégrées	Léo
RACI et gouvernance	Responsabilités clarifiées	Jules
Reporting Copil	Réduction du reporting manuel	Jules + Léo
Formation pilotes	Adoption initiale maîtrisée	Jules

Next : consolidation

Objectif : stabiliser le MVP, améliorer la qualité et préparer un usage élargi.

Initiative	Résultat attendu
Tests E2E renforcés	Parcours critiques sécurisés
Optimisation performance	Latence réduite sur dashboards
Export Power BI	Restitution avancée pour utilisateurs experts
Documentation utilisateur	Prise en main autonome
Mesure adoption J+30/J+90	Pilotage de la conduite du changement
Amélioration UX	Parcours plus simples par rôle

Later : évolution produit

Objectif : préparer les options de montée en puissance sans surcharger le MVP.

Option	Intérêt
Application mobile	Consultation rapide des KPI
Forecasting IA	Anticipation des retards et dépassements
Connecteur Power BI natif	Analyse décisionnelle plus fluide
API partenaires	Ouverture à d'autres outils SI
Offre SaaS	Valorisation externe pour PME/ETI

Jalons principaux

Jalon	Horizon	Résultat attendu
M1	S4	Cadrage et périmètre validés
M2	S6	Environnement technique opérationnel
M3	S8	Authentification et dashboard de base
M4	S12	Intégrations Odoo et Azure AD stabilisées
M5	S14	MVP complet sur fonctionnalités Must Have
M6	S18	Tests et performance validés
M7	S22	Dossier et démonstration finalisés
M8	S24	Mise en production interne et bilan

Priorisation

Les fonctionnalités sont arbitrées selon quatre critères :

Critère	Question
Impact	Quel gain pour le PMO ou la direction ?
Effort	Quel volume de travail pour Jules et Léo ?
Risque	Quelle incertitude technique ou métier ?
Dépendance	L'initiative bloque-t-elle d'autres travaux ?

Synthèse

La roadmap protège le MVP contre le scope creep. Les fonctionnalités directement liées à la réduction du reporting et à la consolidation des données sont traitées en priorité. Les évolutions plus ambitieuses restent identifiées, mais ne compromettent pas la livraison interne.